

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра
естественно-научной направленности «Точка роста»
в 2022 – 2023 учебном году**

№	Название мероприятия	результат		
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март-апрель	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования	Приказ	Март-апрель	Директор
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования		Март-апрель	Директор
3	Согласование перечня оборудования Центра		Март-апрель	Директор
4	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	приказ	Март-апрель	Директор
5	Комплектование штата работников			
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март-июнь	Зам. директора по УВР, руководитель Центра

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- август	Директор
8	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»	Новое содержание программ	Август- сентябрь	Учителя-предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2022	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра